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EXERCÍCIO 15 

Considere o problema de construir pilares de edificação, a qual é constituída basicamente por 

oito atividades que estão relacionadas na tabela abaixo, juntamente com a descrição dessas 

atividades, a duração e os predecessores imediatos de cada uma. Formule o modelo de 

programação linear que determine o menor tempo necessário para que todas as oito 

atividades sejam concluídas. 

 

[Adaptado de: Arenales, Marcos, Vinicíus Armentano, and Reinaldo Morabito. Pesquisa 

operacional: para cursos de engenharia. 2007] 
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